



## ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis, tel. (8 458) 71 233, 71 442, faks. (8 458) 71 420,  
el.p. [savivaldybe@post.rokis kis.lt](mailto:savivaldybe@post.rokis kis.lt). Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188772248

Rokiškio rajono savivaldybės tarybai

2018-01-17 Nr. SD-5.41-163

### INFORMACIJA APIE PANEVĖŽIO REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ 2017 M.

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. TS-189 „Dėl pritarimo Panevėžio regiono integruotos teritorijos vystymo programos projektui“ buvo pritarta Panevėžio regiono integruotos teritorijos vystymo programos (toliau – Programa) projektui, kuris buvo pateiktas derinti LR vidaus reikalų ministerijai ir kitoms šakinėms ministerijoms. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-714 „Dėl Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ patvirtinta Panevėžio regiono integruota teritorijų vystymo programa (aktuali redakcija LR vidaus reikalų ministro 2017-10-25 įsakymu Nr. 1V-734). Programos paskirtis – nustatyti Panevėžio regiono tikslinių teritorijų (Biržų ir Kupiškio miestų) bei pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų (Pasvalio ir Rokiškio miestų išskirtų teritorijų) ir su jomis susietų teritorijų, kuriose iki 2020 m. bus naudojamos integruotos teritorinės investicijos, plėtros veiksmų planą, siekiant užtikrinti ES struktūrinės paramos investicijų efektyvumą. Rokiškio rajono savivaldybėje, kaip pereinamojo laikotarpio probleminėje teritorijoje, iki 2020 m. numatoma vykdyti 8 veiksmus bei 2 priemones išskirtoje urbanistinėje teritorijoje Rokiškio mieste tarp Respublikos–Aušros–Parko–Taikos–Vilties–P. Širvio–Jaunystės–Panevėžio–Perkūno–Kauno–J. Basanavičiaus–Ažuolų–Tyzenhauzų–Pievų–Juodupės–Laisvės gatvių.

Vadovaujantis LR Vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-480 patvirtintomis Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairėmis, savivaldybės administracija, pasibaigus metams iki einamųjų metų vasario 1 d. turi parengti nustatytos formos Programos įgyvendinimo ataskaitą ir pristatyti ją savivaldybės tarybai bei pateikti Vidaus reikalų ministerijai.

Pateikiame Rokiškio rajono savivaldybės tarybai Rokiškio r. savivaldybės planuotų veiksmų Programoje įgyvendinimo ataskaitą už 2017 m. ir siūlymus dėl neesminių Programos keitimų.

2017 m. Rokiškio r. savivaldybė tęsė Programoje numatyto veiksmo 1.2.25v „Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso baseino statyba Rokiškyje“ įgyvendinimą. Per 2017 m. šiam veiksmui buvo panaudota 1372000 Eur iš Valstybės kapitalo investicijų programos lėšų, bei 5674,11 Eur savivaldybės biudžeto lėšų. Veiksmo įgyvendinimas buvo pradėtas 2015 m., todėl nuo veiksmo įgyvendinimo pradžios šio veiksmo įgyvendinimui panaudota 3324910,11 Eur (iš jų VIP lėšos -2606810 Eur, SB lėšos - 718100,11 Eur). Planuojama veiksmo pabaiga – 2018 m.

2017 m. Rokiškio r. savivaldybė tęsė veiksmo 1.2.20v „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos–Aušros–Parko–Taikos–Vilties–P. Širvio–Jaunystės–Panevėžio–Perkūno–Kauno–J. Basanavičiaus–Ažuolų–Tyzenhauzų–Pievų–Juodupės–Laisvės g. sutvarkymas ir plėtra, III etapas“ įgyvendinimą ir 2017 m. panaudojo 148066 Eur lėšų (iš jų – 119737 Eur ES lėšų, 10565 Eur bendrojo finansavimo lėšų, 17764 Eur savivaldybės lėšų, kurios buvo skirtos rangos darbų, informavimo apie projektą bei netiesioginėms išlaidoms apmokėti. 2016-12-14 pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis dėl ES lėšų panaudojimo šiam veiksmui. Nuo 2016 m. šiam veiksmui iš viso panaudota 155432 Eur lėšų.



2017 m. Rokiškio r. savivaldybė tęsė veiksmo 1.2.21v „Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės aikštės 16, ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas bei priestato statyba“ įgyvendinimą ir 2017 m. jo įgyvendinimui panaudojo 110891,29 Eur lėšų (iš jų: ES lėšos – 3598,34 Eur, savivaldybės lėšos – 292,95 Eur, Valstybės investicijų programos lėšos – 107000 Eur). Nuo 2016 m. šiam veiksmui iš viso panaudota 113021,29 Eur lėšų, kurios buvo skirtos projektinės dokumentacijos rengimui, rangos darbams bei inžinerinėms paslaugoms apmokėti. Iš viso programos veiksmų įgyvendinimui per 2015 - 2016 m. Rokiškio rajono savivaldybė panaudojo 1 956 731,50 Eur, iš jų 1 234 810 Eur – iš Valstybės kapitalo investicijų programos, 721 921,5 Eur – iš savivaldybės lėšų.

2017 m. pradėtas įgyvendinti veiksmas 1.2.22v „Rokiškio miesto Kauno ir Perkūno gatvių dalių rekonstravimas“. 2017-09-25 pasirašyta projekto finansavimo iš ES lėšų sutartis, veiksmas pradėtas vykdyti. Per 2017 m. veiksmui panaudota 518489,88 Eur lėšų (iš jų: ES lėšos – 441248,72 Eur, savivaldybės lėšos – 77241,16 Eur), kurios buvo panaudotos rangos darbams, projektavimo ir inžinerinių paslaugų išlaidoms apmokėti. Planuojama veiksmo pabaiga - 2018 m.

2017 m. pradėtas įgyvendinti veiksmas 1.2.24v „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centre, Rudolfo Lymano muzikos mokykloje, Rokiškio jaunimo centre, Rokiškio choreografijos mokykloje“. 2017 m. parengti parengiamieji techniniai dokumentai, projektas įtrauktas į regiono projektų sąrašą, pateikta paraiška finansavimui gauti, įvertinta. Šio veiksmo įgyvendinimui 2017 m. panaudota 4281 Eur savivaldybės lėšų.

Iš viso PITVP veiksmų plane 5 (iš 8 planuotų) Rokiškio r. savivaldybės veiksmams 2017 m. buvo panaudota 2153728,17 Eur lėšų, o per visą programos laikotarpį panaudota 4116134 Eur lėšų.

Siūlomi šie neesminiai programos veiksmų plano keitimai, susiję su Rokiškio r. savivaldybės administracijos planuotais programoje veiksmams:

1. Siūloma pakeisti veiksmo 1.2.22v „Rokiškio miesto Kauno ir Perkūno gatvių dalių rekonstravimas“ lėšų poreikį ir finansavimo šaltinius nurodyti pagal sudarytos projekto finansavimo sutarties duomenis, nurodant, kad bendra projekto vertė 807957 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos - 121194 Eur, ES lėšos - 686763, o sutaupyta lėšas perkelti 1.2.23 v veiksmui "Rokiškio miesto Aušros g. (nuo sankirtos su J. Gruodžio g. iki sankirtos su Kauno g.) rekonstravimas".

2. Kadangi atlikus 1.2.22 veiksmo „Rokiškio miesto Kauno ir Perkūno gatvių dalių rekonstravimas“ rangos darbų pirkimus susitaupe lėšų, todėl šias susitaupiusias lėšas planuojama perkelti veiksmo 1.2.23v "Rokiškio miesto Aušros g. (nuo sankirtos su J. Gruodžio g. iki sankirtos su Kauno g.) rekonstravimas", todėl reikalinga pakeisti šio veiksmo lėšų poreikį ir finansavimo šaltinius, padidinant veiksmui reikalingą lėšų sumą iki 474913 Eur, savivaldybės biudžeto lėšas padidinant iki 71236 Eur, o ES lėšas padidinant iki 403677 Eur. Parengus techninius projektus buvo patikslinti bendrieji statinio rodikliai, todėl būtina patikslinti šio veiksmo aprašomąją dalį, suvienodinant rodiklius, nurodytus techniniame projekte ir nurodyti, kad numatoma rekonstruoti gatvės važiuojamoji dalis sudaro 6,0 m, o siektinas rodiklis "Rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės)" sudaro ne 0,39 km, o 0,36 km. Šie keitimai būtina atlikti tam, kad teikiamas projektas atitiktų programą ir galėtų gauti ES finansavimą.

3. Siūloma pakeisti programos 1.2.24v veiksmo „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centre, Rudolfo Lymano muzikos mokykloje, Rokiškio jaunimo centre, Rokiškio choreografijos mokykloje“ pavadinimą į „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajone“, kadangi rengiant ir teikiant paraišką bei projektinį pasiūlymą buvo svarbus ribotas projekto pavadinimo ženklų skaičius ir jis buvo sutrumpintas, o pasirašytoje projekto finansavimo sutartyje nurodomas projekto pavadinimas „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajone“. Numatyta projekto paraiškoje, kad projekto trukmė bus 24 mėn, todėl siūloma veiksmo laikotarpio pabaigą nukelti iš 2018 m. į 2019 m.


4. Siūloma išbraukti 1.3.4v veiksmą „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių Rokiškio rajone atnaujinimas“ iš veiksmų plano, nes Rokiškio r. savivaldybė nenumato įgyvendinti šio veiksmo pagal priemonę 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“, kaip neduodančio ekonominės naudos ir ekonomijos rajonui ir dėl to netikslingo įgyvendinti. Dėl šio keitimo buvo pritarta 2017-01-23 savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdyje. Rokiškio r. savivaldybei planuotas lėšas šiam veiksmui perėmė Biržų r. savivaldybė, kuri numato už jas papildomai pasiekti didesnio rodiklio savo planuojamam analogiškam veiksmui, todėl dėl šio pakeitimo nesumažės bent vieno iš produktų planuojama reikšmė ir bus pasiekti programos projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyti rodikliai arba daugiau kaip 5 proc. nesumažės bent vieno iš programos rezultatų planuojama reikšmė.

**PRIDEDAMA:**

1 Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos Rokiškio r. savivaldybės planuotų veiksmų 2017 m. įgyvendinimo ataskaita, 5 lapai.

2. Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos veiksmų plano lyginamasis variantas, 19 lapų.

Administracijos direktorius



Valerijus Rancevas

Jurgita Blaževičiūtė, 71 407, [verslas@post.rokiskis.lt](mailto:verslas@post.rokiskis.lt)



Atkurtai  
Lietuvai