
 
 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL PROJEKTŲ VALDYMUI ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMO 

2024 m. sausio 26 d. Nr. AV-50 

Rokiškis 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 6 dalies 2 

punktu, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. TS-284 „Dėl 

Rokiškio rajono savivaldybės melioracijos statinių rekonstravimo projekto rengimo“ pritarimo teikti 

projekto paraišką ir dalinio jo finansavimo, siekiant gauti paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo 

plėtros 2023-2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į melioracijos 

sistemas“ melioracijos statinių rekonstravimo projektui „Rokiškio rajono dalies melioracijos griovių 

ir juose esančių statinių rekonstravimas“: 

1. S k i  r i  u projekto „Rokiškio rajono dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių 

rekonstravimas“  (Nr. 10VD-KP-23-1-05427-PR001) (toliau – Projektas) valdymui atsakingus už 

Projekto įgyvendinimą asmenis:  

1.1. projekto vadovu – Gintarę Vinciūnienę, Žemės ūkio skyriaus vedėjos pavaduotoją; 

1.2. projekto finansininke – Vidą Adomavičienę, Centralizuotos buhalterinės apskaitos 

skyriaus buhalterę; 

1.3. projekto techniniu asistentu – Vilmantą Sirvydį, Žemės ūkio skyriaus vyriausiąjį 

specialistą. 

2. N u s t a t a u, kad: 

2.1. Projekto vadovas yra atsakingas už tinkamą Projekto veiklų įgyvendinimą ir atlieka šias 

funkcijas: 

2.1.1. planuoja, organizuoja ir koordinuoja Projekto veiklas; 

2.1.2. organizuoja Projekto valdymo grupės narių darbą; 

2.1.3. koordinuoja ir organizuoja Projekto viešųjų pirkimų dokumentų rengimą ir konkursų 

organizavimą, sutarčių su tiekėjais ir rangovais pasirašymą bei kontroliuoja jų vykdymą; 

2.1.4. organizuoja Projekto viešinimo veiklas, atsako už jų atitikimą keliamiems 

reikalavimams; 

2.1.5. organizuoja ir kontroliuoja su Projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų (ataskaitų, 

mokėjimo prašymų, leidimų, raštų, komercinių pasiūlymų ir kitų dokumentų) kokybišką ir savalaikį 

parengimą, lėšų naudojimo tinkamumą, suderinimą ir pateikimą Projektų rengimo, įgyvendinimo bei 

Projekto kontrolės laikotarpiu; 

2.1.6. dalyvauja ir atstovauja Rokiškio rajono savivaldybės administraciją vykdomose 

Projekto patikrose, teikia reikalingus paaiškinimus įgyvendinančiajai institucijai ir kitoms 

institucijoms pagal poreikį; 

2.2. Projekto finansininkas yra atsakingas už Projekto finansinį valdymą ir atlieka šias 

funkcijas: 

2.2.1. atskirai nuo įstaigos buhalterinės apskaitos tvarko Projekto finansinę apskaitą, 

užtikrina apskaitos duomenų ir dokumentų atitiktį buhalterinės apskaitos tvarkymo ir kitų teisės aktų 

reikalavimams; 

2.2.2. rengia Projekto įgyvendinimo ataskaitų finansinę dalį, mokėjimo prašymus ir kitus su 

Projektu susijusius dokumentus; 
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2.2.3. renka ir saugo visus finansinius dokumentus, susijusius su Projekto įgyvendinimu, 

sudaro finansinių dokumentų sąrašus; 

2.2.4. organizuoja mokėjimo pavedimų atlikimą, teikia sąskaitų išrašus; 

2.2.5. rengia ir pasirašo su Projekto įgyvendinimu susijusias ataskaitas ir kitus reikalingus 

dokumentus; 

2.2.6. teikia informaciją apie Projektą ir reikiamus dokumentus Projekto vadovui, 

Savivaldybės administracijos vadovams ir kitoms institucijoms; 

2.2.7. teikia pasiūlymus Projekto vadovui dėl Projekto atsiskaitymų ir apskaitos; 

2.2.8 vykdo kitas Projekto vadovo pavestas, su Projekto finansų valdymu susijusias 

užduotis. 

2.3.Projekto techninis asistentas yra atsakingas ir atlieka šias funkcijas: 

2.3.1. prižiūri Projekto veiklų įgyvendinimą, atliktų darbų, suteiktų paslaugų kokybę; 

2.3.2. priima Projekto veiklų įgyvendinimo metu atliktus darbus bei paslaugas, tikrina ir 

derina darbų bei paslaugų priėmimo aktus, tvirtina kitus su Projekto veiklomis susijusius 

dokumentus; 

2.3.3. kaupia ir teikia informaciją bei ataskaitas apie Projekto eigą, veiklas, pasiektus 

rodiklius savivaldybės administracijai, Projekto priežiūrą vykdančiai institucijai; 

2.3.4. kaupia ir saugo su Projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus Projekto byloje 

teisės aktų nustatyta tvarka, užtikrina, kad dokumentai būtų prieinami turintiems teisę juos tikrinti 

asmenims ir institucijoms; 

2.3.5. užtikrina bendravimą ir bendradarbiavimą su Projekto priežiūrą vykdančia institucija, 

tiesioginiu Projekto naudos gavėju Projekto įgyvendinimo bei kontrolės laikotarpiu. 

Įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos 

Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio 

administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka. 
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